

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

(제8조제1항 관련)

①사업부서	관광과	②담당자 (연락처)	안정진 (749-5804)
③정 책 명	드라마촬영장 노후세트장 정비		
④선정기준	총사업비 5억 원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2019 ~ 2023
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 드라마촬영장 일원(조례동 22번지 일원) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사 업 비 : 3,000백만원(균특·도비1,500, 시비1,500) ○ 부지면적 : 40,465㎡ ○ 사업내용 : 야외 세트장 재건축(리모델링 포함) 80동 ○ 사업목적 : 노후 세트장 정비를 통해 관광객의 안전을 도모하고 쾌적한 관람환경을 조성하고자 함 ○ 추진경과 : 2019 - 6개동 개축 / 2020 - 5개동 개축 2021 - 7개동 개축 / 2022 - 9개동 개축 2022 - 15개동 개축 예정 		

정책실명제 사업관리 이력서

(제9조제2항 관련)

①등록번호	2022-48		
②등록일자	2022. 11.	③사업부서 담당자	관광과 (안정진/749-5804)
④정책명	드라마촬영장 노후세트장 정비		
⑤추진배경	○ 노후 세트장 정비를 통해 관광객의 안전을 도모하고, 쾌적한 관람환경을 조성하고자함		
⑥사업개요	○ 위 치 : 드라마촬영장 일원(조례동 22번지 일원) ○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사업비 : 3,000백만원(균특·도비1,500, 시비1,500) ○ 부지면적 : 40,465㎡ ○ 사업내용 : 야외 세트장 재건축(리모델링 포함) 40동		
⑦추진경과	○ 추진경과 : 2019 - 6개동 개축 / 2020 - 5개동 개축 / 2021 - 7개동 개축 / 2022 - 5개동 개축, 3개동 내부공사		
⑧선정기준	3	⑨관리부서	관광과
<그간 주요 추진내용>			
○ 지행재정투자심사 이행 완료 (전략기획과-7973)	'18.07.25	백운석 과장 이찬성 팀장 김경주 주무관	
○ 드라마촬영장 노후세트장 (시가지주변) 정비 설계용역 시행 (관광진흥과-26674)	'19.1.14. ~ 3.14.	채승연 과장 이태문 팀장 (협조자 정운배)	
○ 드라마촬영장 60~70년대 순천 시가지 노후세트장 정비 설계용역 시행 (관광과-1417)	'19.1.29 ~ 6.3.	채금묵 과장 이태문 팀장 (협조자 하영철)	
○ 드라마촬영장 노후세트장 (시가지주변) 정비 공사 시행 (관광과-9314)	'19.5.24. ~ 8.5.	문용훈 과장 채금묵 팀장 조상오 주무관 김다영 주무관	
○ 드라마촬영장 노후세트장 (60~70년대) 정비 공사 시행 (관광과-5762)	'20.4.15. ~ 9.3.	문용훈 과장 서숙자 팀장 정상훈 주무관 (협조자 하영철) 김다영 주무관	
○ 2021년 드라마촬영장 노후세트장 정비 기본 및 실시설계 용역 시행 (관광과-649)	'21.1.13. ~ 7.2.	한길설 과장 정상훈 팀장 안정진 주무관 (협조자 하영철)	
○ 2021년 드라마촬영장 노후세트장 (시가지 및 교회) 정비 공사 시행 (관광과-18757)	'21.6.24. ~ 11.20.	허인택 시장 백운석 부시장 한길설 과장 정상훈 팀장 안정진 주무관 (협조자 하영철)	
○ 2022년 드라마촬영장 노후세트장 정비 기본 및 실시설계 용역 시행 (관광과-9747)	'21.11.18. ~ '22.2.15.	백운석 과장 한길설 팀장 정상훈 주무관 (협조자 채연석) 안정진 주무관	
○ 2022년 드라마촬영장 노후세트장 정비 공사 등 3건 시행 (관광과-4126)	'22.4.11. ~ 8.8.	손점식 부시장 백운석 과장 한길설 팀장 정상훈 주무관 (협조자 지석호, 김금미) 안정진 주무관	

정책실명제 변동사항

정책실명	변경	일 시	일 시	일 시	일 시	일 시	일 시	일 시
	성명	성 명	성 명	성 명	성 명	성 명	성 명	성 명
	담당자		2018. 8. 31.	2021. 1. 1.				
		박성희	김다영	안정진				
	팀 장		2019. 3. 1.	2019. 7. 1.	2020. 1. 1.			
		이태문	조상옥	장상식	정상훈			
	과 장		2019. 1. 2.	2020. 1. 1.	2020. 7. 1.	2022. 7. 14.		
		채승연	채금묵	서숙자	한길성	이찬성		
국 장		2019. 1. 2.	2021. 1. 1.	2022. 7. 14.				
	김점태	문용휴	백운석	김재빈				
부시장		2019. 1. 2.	2021. 1. 1.	2022. 1. 1.				
	전영재	김병주	임채영	손점식				
시 장		2018. 7. 2.						
	조충훈	허석						

사업기간	구 분	1차	2차	3차
	초 기	2019. ~ 2023.		
	변경 사유			

사업비	구 분	1차	2차	3차
	계	3,000		
	국 비			
	도 비	1,500		
	시 비	1,500		
기 타				

기타	구 분	기 간		기 간		기 간		기 간	
		소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명	소 속	성 명
	설계자	2019.1.14.~2019.3.14		2019.1.29.~2019.6.3.		2021.1.25.~2021.7.2.		2021.11.18.~2022.2.15.	
		해밀건축사 사무소	박미진	다인건축사 사무소	이동현	다인건축사 사무소	이동현	동화건축사 사무소	조동화
	시공사	2019.5.24.~2019.8.5.		2020.4.15.~2020.9.3.		2021.6.24.~2021.11.20.		2022.4.11.~2021.8.8.	
		(합)비제이 건설	정광인	비케이건설 주식회사	정병용	(주)에이디 종합건설	최지현	(주)데일리	김동하
	감 독								
		관광과	김다영	관광과	김다영	관광과	안정진	관광과	안정진
준공검사									
	관광과	이태문	관광과	정상훈	관광과	정상훈	관광과	정상훈	
감리자									
하자검사									