

5

원도심 학생 배치 적정화

공약번호 1-6

사업
구분신규 ☒
계속 ☐추진
상황일부추진 ☐ 정상추진 ☐
추진완료 ☒ 이행후 계속 ☐완료
시기임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☐ 추진율
비예산 ☒ 100%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☒ 권한 ☒

공약

• 원도심 학생 배치 적정화

목표

• (2022. 8월) 학생배치 불균형 ▶ (2024. 3월) 원도심 학생 적정배치

추진배경 및 필요성

- 삼산중 이설 및 원도심 인구증가로 학교 부족, 중장기적인 학생 배치 및 신입생 수용방안 마련
- 원도심 일원의 학교 신설 및 학생 배정 개선 필요
 - * (서면·가곡·용당지구) 18,086세대(기존 12,591세대, 추가 5,495세대 입주예정)
 - * (과소) 순천여중(9학급/230명), 이수중(7학급/179명), 동산여중(9학급/201명)
 - * (과밀) 향림중(25학급/673명), 매산중(22학급/627명)

추진실적

- 순천교육지원청 관계자 실무자 업무 협의(5회) : 22.9. ~ 23.4.
 - * (1차) 원도심 내 아파트 입주세대 증가(대광로제비앙 등)에 따른 원거리 통학 불편 민원 현안회의
 - * (2차) 중학교 신설요건 미충족에 따른 원도심 내 과소학교 남녀공학 입학전형 변경하여 학생 배치 적정화 추진 협의 ▶ 순천여중 남녀공학 시설 공사 완료 및 지원청과 업무회의 추진
 - * (3~4차) 순천여중·이수중·동산여중 남녀공학 입학전형 변경 관련 협업 회의
 - * (5차) 순천여중·이수중·동산여중 남녀공학 절차 관련 지원청 추진현황 공유 등 협업 추진
- (지원청) 남녀공학 전환 절차 이행 : 2023. 6. ~ 2024. 3.
 - * 동산여중·순천여중 교명 변경 공모(학교) : 2023. 6.
 - * 이수중·동산여중·순천여중 남녀공학 신청(학교 ▶ 지원청) : 2023. 6.
 - * 학교명 변경 조례 개정 및 남녀공학 개편 절차 이행(지원청 ▶ 도교육청) : 2023. 7. ~ 2024. 2.
 - * 이수중·동산중·세빛중 남녀공학 개학 : 2024. 3. ~

연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2022	4분기	50%	<ul style="list-style-type: none"> * 시-순천교육지원청 관계자 실무자 업무 협의(5회) * (학교) 교원·학생·학부모 의견수렴, 학교운영위원회 심의·승인 * (학교→교육청) 남녀공학 전환 기본계획(의견수렴 반영) 검토 요청
2023	1분기		
	2분기		
	3분기	95%	<ul style="list-style-type: none"> * (교육청) 체제 전환 검토 및 주민참여위원회 심의 등 * (교육청) 도 의회 안건 상정(조례 일부 개정·예산 편성 등) * (교육청) 조례 공포 및 예산 의결, 개교 관련 절차 이행
	4분기		
2024	1분기	100%	<ul style="list-style-type: none"> * 개교