

6

신대지구 미래형 교육환경 조성

공약번호 1-7

사업
구분

신규 ☒
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☐ 추진율
비예산 ☒ 60%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☒ 재정 ☒ 권한 ☒)

공약

• 신대지구 미래형 교육환경 조성

목표

• (2022. 8월) 신대지구 인구 급증에 따른 교육환경 개선 필요
▶ (2026. 6월) 신대지구 미래형 교육환경 조성

추진배경 및 필요성

- 신대·선월지구 학생들을 위한 미래형 교육환경에 적합한 일반계 고등학교 필요



신대지구 | 🏠 11,686세대 👤 33,049명



선월지구 | 🏠 6,000세대 👤 16,000명 예정



초등학교 3개교
중학교 2개교

“고등학교 없음”

추진실적

- 도교육청·지원청 관계자 실무자 업무 협의(5회) : 2022. 9. ~ 2023. 4.
 - * (1차) 신대지구 및 선월지구 인근 고등학교가 적어 원거리 통학 불편 문제에 따른 현안 회의
 - * (2~3차) 신대지구·선월지구 고등학교 신설 요구에 따른 전남도교육청 협업 회의
 - 신대지구·선월지구 고교 신설 조건 미충족(동시입주 조건 미충족 등)으로 도교육청 신설 불가 입장
 - 신대지구·선월지구 단일학군일 경우, 고교 신설조건은 충족하나 인근 고교(복성고 등)로 학생 배치 불가에 따라 해결방안으로는 미적절
 - * (4차) 강남여고 민원 현황 공유(신대지구 학교 이전 건으로 관련 절차 문의 등)
 - * (5차) 선월지구 학교 신설 교육환경영향평가 관련사항 공유 등 협업(유 1원, 초 1교, 초·중 1교, 중·고 1교 승인 / 2023. 5월 완료)
 - * 시장과 신대지구 주민들과 상생토르크를 통해 고등학교 신설 건의 논의(2024. 5.)
- 해룡면 고등학교 유치추진협의회 구성 및 출범 : 2024. 9. 12
 - * 해룡면 고등학교 유치를 위한 주민서명 운동 및 촉구 건의

추진계획

- 도교육청 업무협의 지속 추진
 - * 도 교육청 관계자 면담을 통한 고등학교 신설 협력 요청
- 선월지구 고등학교 신설 계획
 - * (광양만경제자유구역청) 선월지구 주택건설 사업 승인(2026년 상반기)
 - * (전라남도교육청) 고등학교 설립 검토(2026년 하반기)

연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2022	4분기	10%	* 도교육청·지원청 관계자 실무자 업무 협의 5회 (신대·선월지구 내 고등학교 신설 및 교육환경 조성 관련) * 선월지구 교육환경 영향평가 (유 1원, 초 1교, 초·중 1교, 중·고 1교 승인)
2023	1분기		
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2024	1분기	60%	* 실무협의회 협의, 관련 부서 간담회 추진 * 해룡면 고등학교 유치추진협의회 구성 및 출범
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2025	1분기	70%	* 고등학교 설립을 위한 순천시·도교육청·고등학교유치추진협의회 3자간 협약 체결 예정 * (경자청) 아파트 분양 사업자 모집 공고 * 도교육청·지원청 실무자 면담을 통한 고등학교 신설 협력 요청
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2026	1분기	100%	* (경자청) 주택건설 사업 승인 공고 * (교육청→교육부) 학교설립계획 검토 요청(학생수용계획 반영) * (교육청) 교육부 투자심사 실시 및 확정 * (교육청) 학교설립계획 수립(투자심사 반영) * (교육청) 학교 신설 예산 편성 및 부지 선정 * (교육청) 학교부지 매입 및 설계 실시
	2분기		