

# 12 응급 의료 환경 개선 추진

공약번호 2-4

사업  
구분

신규 ☒  
계속 ☐

추진  
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒  
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료  
시기

임기 내 ☒  
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율  
비예산 ☐ 90%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)

공약

- 응급 의료 환경 개선 추진  
- 전남 동부권 지역심뇌혈관질환센터 유치

목표

- (2024. 하반기) 지역심뇌혈관질환센터 유치(지정)
- 생명과 직결된 필수의료 보장과 양질의 의료서비스 제공

## 사업개요

- 대상기관 순천시 순광로 221(조례동), 성가롤로병원
- 유치연도 2024년 하반기
- 사업내용 지역 심뇌혈관질환센터 유치 및 행정지원
- 부처명 보건복지부(질병정책과)

## 추진사항

- 보건복지부 방문(질병정책과) : 2022. 6.
- 지역심뇌혈관질환센터 지정기준 마련「심뇌혈관질환법」시행규칙 개정 : 2023. 6.
- 제2차 심뇌혈관질환관리 종합계획 발표 : 2023. 7.
  - \* 권역심뇌혈관질환센터 재지정 및 지역심뇌혈관질환센터 지정(2024년)
- 심뇌혈관질환센터 추진 T/F팀 구성(성가롤로병원-보건소) : 2023. 12.
- 권역심뇌혈관질환센터 기반 네트워크 시범사업 참여<sup>(2026년까지)</sup> : 2024. 3.
  - \* (성가롤로병원) 전남대병원과 컨소시엄 구성
- ※ 심뇌혈관질환 전달체계 구축 참여기관 지역심뇌혈관센터 신청 자격 부여(지정기준)
- 지역심뇌혈관센터 공모 관련 TF회의(4회) : 2024.12.2.~12.9.
- 지역심뇌혈관센터 공모 신청서 제출 : 2024.12.12.
- ▶ 심뇌혈관질환관리위원회 심의 후 2025. 1월 말 선정·발표 예정

## 추진계획

1단계  
사업참여 및 협력체계  
2024. 7. ~ 2024. 12.

- 권역심뇌혈관질환센터 기반 네트워크 사업 참여 : 2024. 3. ~
- 보건소-성가롤로병원 상시 협력체계 유지 (T/F팀 회의)

2단계 공모  
2024. 10. ~ 2025. 1.

- 복지부 지역심뇌혈관질환센터 사업 공모 : 2024. 12.

3단계 운영지원  
2025. 2. ~ 2027. 12.

- 지역심뇌혈관질환센터 운영 : 2025. 2. ~

## 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	1,500	-	1,500	0	0	0	750	750
국비	250	-	250	-	-	-	125	125
시비	1,000	-	1,000	-	-	-	500	500
기타	250	-	250	-	-	-	125	125

※ 지역 심뇌혈관질환 사업공모 계획에 따른 재원 변경

## 연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분		이행률	추진계획
2023	4분기	20%	• 심뇌혈관질환센터 유치 T/F팀 구성
2024	1분기	20%	• 심뇌혈관질환센터 유치 T/F팀 회의 정례화
	2분기	50%	• 권역심뇌혈관질환센터 기반 네트워크 사업 참여
	3분기	80%	• 권역심뇌혈관질환센터 기반 네트워크 사업 참여
	4분기	90%	• (복지부) 지역 심뇌혈관질환센터 사업 공모 신청
2025	4분기	100%	• 지역심뇌혈관질환센터 선정(성가롤로병원), 운영 지원
2026	4분기	100%	• 지역심뇌혈관질환센터 운영 지원 및 관리

추진부서

주무부서 | 보건의료과장 황선숙

팀장 | 공공의료팀장 차승훈

담당자 | 최수정 ☎ 6853