

13 무진동 앰불런스 보급

공약번호 2-5

사업
구분

신규 ☒
계속 ☐

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☐
추진완료 ☒ 이행후 계속 ☐

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 100%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)

공약

• 무진동 앰불런스 보급

- 응급환자 안전 이송을 위한 무진동 기능 앰불런스 확보

목표

- (2022. 하반기) 이송업체 협의 ▶ (2023. 상반기) 구급차 개선
- 응급환자 상급병원 전원 시 안정된 이송

사업개요

- 대상기관 민간 환자 이송업체 2개소(유한129, 다운911)
* 차량현황 : 15대[유한129(연향동) 5, 다운911(풍덕동) 10]
- 보급연도 2023년
- 사업량 2대
- 사업내용 무진동 앰불런스 기능을 위한 일반 구급차 구조개선
* 에어 서스펜션(에어쇼바) 장착 및 환자 베드 고급화 등으로 진동 완화

필요성

- 심근경색, 뇌경색, 뇌출혈 등 중증응급환자 전원율이 전국 평균에 비해 전남 순천 지역이 높음
(전국 3.9% / 전남 순천 10.3%)
「출처 : 중앙응급의료센터 중증응급질환 응급실 내원 현황 보고서(2021)」
- 외상 및 응급환자 상급병원 안전한 이송으로 시민 건강권 보호

추진사항

- 구급차 개선 타 지역(통영) 민간 이송업체 실태 파악 : 2022. 8.
- 관내 구급차 운영 민간 이송업체 사전 협의 : 2022. 8.
- 관내 민간 이송업체 간담회 : 2023. 3.
- 무진동 앰불런스(구조개선) 1대 보급 : 2023. 3.
- 무진동 앰불런스(구조개선) 1대 보급 : 2023. 5.

추진계획

- 무진동 앰불런스 운영사항 평가 및 점검

연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	8	-	8	-	8	0	0	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	8	-	-	-	8	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	10%	• 타 지역 민간 이송업체 벤치마킹
	4분기	20%	• 관내 구급차 운영 민간 이송업체 설치 방안 협의(수시) • 세부 추진계획 수립 및 예산 반영
2023	1분기	100%	• 앰불런스 구조개선(장착) 1대 보급
	2분기	100%	• 앰불런스 구조개선(장착) 1대 보급(사업완료)
	3분기	100%	• 무진동 앰불런스 운영사항 평가
	4분기	100%	• 무진동 앰불런스 운영사항 평가