

# 14 사회복지 공유공간 마련

공약번호 2-6

사업  
구분

신규 ☒  
계속 ☐

추진  
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒  
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료  
시기

임기 내 ☒  
임기 후 ☐

재원

예산 ☐ 추진율  
비예산 ☒ 60%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)

공약

• 사회복지 공유공간 마련

목표

- (2022. 7월) 복지 거점공간 조성 협의 ▶ (2026. 1월) 사회복지 공유공간 마련
- 사회복지 클러스터 구축을 통한 민관 일류순천 복지 거버넌스 구현

## 사업개요

- 기 간 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 입주기관 4개소(예정)
  - \* 순천시지역사회보장협의체, 순천시사회복지협의회, 푸드마켓, 순천사회복지사협회
- 기 능 민·관 복지인력 역량강화 교육, 복지기관 복·융합 공간 등
  - ▶ 공간구성 커뮤니티 공간, 소회의실(세미나실), 대회의실 등
  - ▶ 역할 복지종사자의 교육, 훈련 복지센터기능+민간단체 역량강화
  - ▶ 기 능 사회복지기관의 사업 총괄기능, 교육기능, 복지편의 기능

## 추진실적

- 관계부서 및 민간기관 공유공간 마련 검토 협의 : 2022. 8.
- 2023년 우리동네살리기 사업 공모 신청(도시공간재생과) : 2022. 9.
  - \* 도시공간재생사업 공모 결과 미선정 : 2022. 12.
- 도시재생 등 신규 공모사업 발굴 협의 : 2023. 3.
- 시 소유 유휴 공간 확보 및 입주 검토 : 2023. 3. ~ 2024. 12.
  - \* (회계과)시 소유 미사용 건물 현장 확인 / (도시공간재생과) 비타민센터
- 비타민센터 입주 가능여부 지속협의 : 2024. 1. ~
  - \* 비타민센터 포함, 유휴 도시재생 거점공간 입주 검토 및 현장확인

## 추진계획

- **우선추진** 시 유휴 공간 검토 및 확보 시 즉시 입주 : 2025. 1. ~ 2026. 6.
  - \* (지속협약) 인생이모작지원센터 신청사 이전 → 유휴공간 발생 → 입주확정 협의
  - \* (입주완료) 신청사 건립 후 비타민센터 입주 : 2025. 12. ~ 2026. 6.
- **차선택** 신청사 건립 후 시 유휴공간 입주 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
  - \* (협업부서) 회계과 ▶ 도시공간재생과 건물 및 잔여공간 입주
- 관련부서 지속적 협업체계 유지 : 2025. 1. ~ 2026. 6.
  - \* 회계과(재산관리팀, 청사관리팀), 도시공간 재생과

## 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 |
|----|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|    |    |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |
| 합계 | -  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| 국비 | -  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| 도비 | -  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| 시비 | -  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| 기타 | -  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |

## 연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

| 구분   |     | 이행률  | 추진계획                                 |
|------|-----|------|--------------------------------------|
| 2022 | 3분기 | 5%   | • 관계부서 및 민간기관 공유공간 마련 협의             |
|      | 4분기 | 10%  | • 공모사업 신청 및 결정(미선정)                  |
| 2023 | 1분기 | 10%  | • 시 유휴공간 확보 등 사업전반 재검토               |
|      | 2분기 | 10%  | • 도시재생사업 등 공모사업 병행 추진                |
|      | 3분기 | 15%  | • 유휴공간 검토 및 확보 시 즉시 입주               |
|      | 4분기 | 15%  | "                                    |
| 2024 | 1분기 | 30%  | "                                    |
|      | 2분기 | 50%  | • 유휴공간 검토 및 확보 시 즉시 입주               |
|      | 3분기 | 50%  | "                                    |
|      | 4분기 | 60%  | "                                    |
| 2025 | 1분기 | 70%  | • 유휴공간 검토 및 확보 시 즉시 입주, 관련부서 협업체계 유지 |
|      | 4분기 | 80%  | "                                    |
| 2026 | 1분기 | 100% | • 공유공간 운영계획 및 관리방안 수립                |
|      | 2분기 | 100% | • 부진사항 보완 및 공간운영 성과평가                |

### 추진부서

주무부서 | 사회복지과장 양영심

팀장 | 복지정책팀장 채숙희

담당자 | 신은희 ☎ 6221

협업부서 | 회 계 과 장 최광수

팀장 | 청사관리팀장 유병택

담당자 | 현경현 ☎ 5696

협업부서 | 도시공간재생과장 오형석

팀장 | 도시재생팀장 김형균

담당자 | 서은별 ☎ 5955

협업부서 | 가족복지과장 정 미

팀장 | 가족복지팀장 박현정

담당자 | 김민형 ☎ 6277