

16 순천형 장애인 자립지원 주택 운영

공약번호 2-8

사업
구분

신규 ☐
계속 ☒

추진
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☐
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☒

완료
시기

임기 내 ☒
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율
비예산 ☐ 100%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☒)

공약

• 순천형 장애인 자립지원 주택 운영

목표

- (2023. 2월) 체험홈 기능 확대(2개소) ▶ (2025. 1월) 최종증발달장애인 24시간 통합돌봄(2개소 5명)운영
- 최종증 발달장애인 가족 돌봄부담 경감을 위한 돌봄 확대

사업개요

- 기 간 2023. 2. ~ 2026. 12.
- 사업내용
 - * 현 체험홈 기능확대 순천형자립지원 주택 운영
 - * 「최종증 발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄서비스」추진

추진실적

시범사업
2023. 2. ~ 2024. 12.

- 체험홈 기능 확대 야간돌봄 실시
 - * 운 영 : 2개소, 6명(라온가 3명, 희망2호 3명)
 - * 내 용
 - 낮 시간 전담인력 체계적 사회적응 프로그램 운영(기존)
 - 야간 전담인력 배치(18:00~익일 01:00) 식사, 가사 등 일상생활지원, 시설물 안전관리 및 입주 장애인 돌봄 등
 - * 모니터링 및 안전관리 : 월 1회 / 20회

추진계획

사업확대
2025. 1. ~ 2025. 12.

- 자립지원주택 지속 운영(2개소, 6명)
- 최종증 발달장애인 24시간 통합돌봄(2개소, 5명)
 - * 사업대상 : 5명(지적·자폐성 18세 이상 65세 미만 장애인)
 - * 사업내용 : 낮활동(09:00~17:00) + 야간 주거지원(17:00~09:00)
 - * 주말(금요일 17:00 ~ 일요일), 공휴일 휴무
 - * 인력배치 : 이용자 1명 당 제공인력 3명(3교대) * 관리자 1인 필수

연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	2,890	-	2,890	-	82	592	1,102	1,114
국비	1,280	-	1,280	-	-	255	510	515
도비	1,280	-	1,280	-	-	255	510	515
시비	330	-	330	-	82	82	82	84

연도별 목표 및 추진계획

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	-	• 추진계획 수립
	4분기	10%	• 2023 본예산 확보(야간전담인력 인건비 2명)
2023	4분기	70%	• 사업 추진(야간 전담인력 배치) 및 모니터링, 안전관리
2024	1~3분기	70%	• 사업 추진(야간 전담인력 배치) 및 모니터링, 안전관리 • ('24 .5.~9.) 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄 사업 운영 준비
	4분기	100%	• ('24 .9.~) 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄 사업 지정 개시
2025	1~4분기	100%	• 사업 확대 운영 * 자립주택 + 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄 서비스 운영
2026	1~4분기	100%	• 사업 지속 운영 * 자립주택 + 최종증발달장애인 24시간 개별 1:1 통합돌봄 서비스 운영