

# 30 순천만가든마켓 활성화

공약번호 3-11

사업  
구분

신규 ☐  
계속 ☒

추진  
상황

일부추진 ☐ 정상추진 ☒  
추진완료 ☐ 이행후 계속 ☐

완료  
시기

임기 내 ☒  
임기 후 ☐

재원

예산 ☒ 추진율  
비예산 ☐ 80%

중앙정부 도움 필요성

해당없음 ☒ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☐ 권한 ☐)

공약

• 순천만가든마켓 활성화

• (2024. 1월) 활성화 추진 ▶ (2026. 6월) 정원문화산업 선도

목표

- 정원수 및 정원소재 유통체계 기반 구축
- 정원문화산업복합시설 활성화 사업 추진

## 사업개요

- 추진기간 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 추진장소 순천만가든마켓(생태배움길 21)
- 사업비 2,600백만 원
- 사업규모 정원식물 및 자재 온·오프라인 매장, 정원수 공판장 운영
- 사업내용 순천만가든마켓 활성화를 통한 정원수 유통체계 개선으로 지역 농가 소득증대 기여 및 정원문화복합시설로 기능을 더하여 정원문화산업 선도

## 추진실적

- 순천만가든마켓(주) 법인설립 등기 : 2021. 10. 27.
- 순천만가든마켓(주) 정식 개소(실내매장) : 2022. 3. 18.
- 실외매장(6개소) 추가 개소 및 운영 : 2022. 4. ~ 현재
- 순천만가든마켓 온라인 쇼핑몰 정식 오픈 : 2023. 12. 1.
- 순천만가든마켓 2024년 봄시장 개장 : 2024. 2. 16.
- 순천만가든마켓 정원수 공판장 정식 운영 : 2024. 3. 8.
- 순천만가든마켓 2024년 가을 나무 시장 개장 : 2024. 9. 7.

## 추진계획

(1단계 활성화 추진) 2024. 1. ~ 2025. 6.

### ① 정원수 및 정원소재 유통체계 기반 구축

- 지역농가 및 소상공인과 상생하는 정원수 공판장 운영
  - \* 국내·외 우수 품종 도매 활성화로 지역 소상공인 유통체계 개선
  - \* 관내 농가 및 소상공인 공판장 이용 시 물류비 및 작업비 등 지원

- 지역 정원수 생산 농가를 위한 정원식물 순회수집 지원
- 정원식물·소재 시장 활성화를 위한 유통 정보 공유 시스템 구축

## ② 온라인 판매망 확대 및 적극적 영업활동으로 사업영역 확장

- 정원수 및 정원자재 등 순천만가든마켓 주요 품목 온라인 쇼핑몰 판매
- 관내 관광객 위주 소매 판매에서 전국 대량 납품 거래처 발굴

## ③ 정원문화산업복합시설 활성화 사업 추진

- 다양한 정원 체험 프로그램 개발 및 운영
- 순천만가든마켓과 연계한 체험행사 및 가드닝 실습 프로그램 운영
- 정원수 생산자와 구매자를 연결해주는 컨트롤 타워 역할 수행

(2단계 정원산업 선도) 2025. 7. ~ 2026. 6.

## ① 순천만가든마켓을 통해 정원문화산업 거점 도시로 도약

- (사업비전) 단순히 물건을 판매하는 곳이 아닌 지역의 정원문화산업을 선도
- (추진전략) 정원 체험, 교육, 주민 편의시설 등

## ② 정원산업의 중심이 되는 순천만가든마켓 운영

- (사업비전) 상생하고 순환하는 정원산업 유통·마케팅 구축
- (추진전략) 정원수 규격화, 규모화 유도로 정원수 유통구조 개선
  - \* 관내 조경수 생산 농가 재배 품종 다양화 및 선진 재배기술 도입
  - \* 중소농, 고령농, 여성농 등 조경수 농가 안정적인 판로 확보
- (발전방향) 국내·외 정원식물, 정원 자재 및 용품 등 제품 개발 및 판매
  - \* 유럽, 미국 등 해외 신제품 도입 및 지역 농가 계약 재배 확대
  - \* 모듈 정원, 정원 키트, 아이디어 상품 등 특색 있는 순천형 정원 상품 개발

## 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
시비	3,047	-	2,547	1,084	593	283	287	300	500

## 연도별 목표 및 추진계획

구분	이행률	추진계획
2022	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>비가림 시설 등 기반시설 조성</li> </ul>
2023	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>순천만국제정원 박람회 연계 홍보</li> <li>온라인 쇼핑몰, 정원수 공판장 시범 운영</li> </ul>
2024	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>순천만가든마켓 운영 활성화</li> </ul>
2025	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>정원수 유통구조 개선 및 순천형 정원자재·용품 개발 및 판매</li> </ul>
2026	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>정원문화산업 선도</li> </ul>

추진부서

주무부서 | 정원시설과장 이강진

팀장 | 정원육성팀장 서윤정

담당자 | 최재진 ☎ 2774

담당자 | 권용재 ☎ 2949