

## 24 정부 출연 연구소 유치

공약번호 3-5

사업 구분 신규 ☒ 추진 상황 일부추진 ☒ 정상추진 ☐ 완료 시기 임기 내 ☒ 임기 후 ☐ 재원 예산 ☒ 추진율 비예산 ☐ 50%

중앙정부 도움 필요성 해당없음 ☐ 도움필요(제도 ☐ 재정 ☒ 권한 ☐)

공약 • 정부 출연 연구소 유치로 탄소중립 실현을 위한 원천기술 개발 지원

목표 • (2022. 7월) 시범사업 발굴 ▶ (2026. 6월) 정부 출연 연구소 유치  
• 지역 신산업 육성 지원을 위한 정부 출연연구소 유치

### 필요성

- 지역 내 금속소재·부품 기술지원 기관 부재 및 제조사 기술혁신 필요
- 전남 특화산업 및 뿌리산업 기술수요 대응 필요성 제기

### 사업개요

- 기 간 2022 ~ 2027년
- 위 치 도시첨단산업단지 등
- 내 용 지역 금속소재 기업 대상 핵심 기술 공동 개발, 기술애로 해소가 가능한 정부 출연 연구소 본원 또는 분원 유치
- 유치대상 순천시 산업구조에 부합하는 정부출연연구소 유치

기관명	기능	소재지
한국재료연구원	소재분야의 연구개발, 시험평가 등	창원
한국과학기술연구원	차세대반도체, AI, 기후환경변화 등	서울
한국기초과학지원연구원	소재, 바이오 분야 원천기술 개발	대전
한국기계연구원	수소 산업관련 핵심 부품 개발	대전
한국건설기계연구원	건설 및 국토관리 분야의 원천기술 개발	고양

## | 지금까지 추진실적

- 한국재료연구원 분원 유치를 위한 시범사업 발굴 : '22. 7. ~ 9.
  - 시장 공약사항 변경 보고 : '22. 9.
- 
- \* (당초) 한국재료연구원 순천 분원 유치 → **(변경) 정부 출연 연구소 유치**
  - \* 임기내 한국재료연구원 분원 유치 **현실적으로 어려워 정부 출연 연구소 유치로 확대 필요**  
 ※ 민선8기 공약 워크숍 결과“공약 폐지보다는 중장기적으로 추진하는 것이 바람직”(‘23. 9. 20.)
- 
- 정부출연 연구소 유치를 위한 시범사업 발굴 : '22. 10. ~ 12.
  - 산업부, 과기부 등 관련 기관 방문 : '23. 1. ~ 5.
  - 한국기계연구원 순천센터 유치 추진 : '23. 5. ~ 7.
- 
- \* **내 용** : 액화수소 플랜트 압축기 테스트베드 및 순천센터 운영 유치
  - \* **장 소** : 해룡임대산단 內 / 사업비 : 364.5억원  
 ※ 한국기계연구원 순천센터 유치 결과 발표(김해 확정 / '23. 7. 18.)
- 
- 유치대상 정부 출연 연구소 방문 및 유치 지속 건의 : '23. 7 ~
  - 전라남도 및 정부부처 방문 유치 지속 건의 : '23. 7 ~
  - 2024년 상반기 민선8기 시장공약사항 평가 : '24. 6.
- 
- \* **공약단 제안**    **공약 폐기 검토**
  - \* **부서의견**        정부 출연연구소 및 분원 최근 5년간 승인 사례 없고, 정부출연 연구기관 R&D 연구비 절감 등으로 유치 어려움  
 ※'24년 상반기 시장 공약사항 평가결과 보고('24.7.4.)
- 

## | 부서검토 : 공약사항 폐기

- 지역조직 설립 절차 장기간 소요 ▶ 임기내 공약 이행 불가  
 \* **소요기간** 시범사업까지 포함 5년이상 소요  
 \* **내 용** 시범사업부터 최종 이사회 승인까지 절차 복잡  
 ※ 국가과학기술연구회『소관연구기관 본원 외 조직 설치 운영 규정』
- 
- 지역조직 설립시 막대한 예산 투입 ▶ 투입 대비 효과성 부족  
 \* **설치조건** 부지 제공, 건축비 및 운영비 50%이상 부담(시범사업도 포함)  
 \* **부담예산** 분원 유치 선행 절차인 시범사업 추진시 300억이상 소요 예상  
 ※ 생산기술연구원 뿌리기술지원센터 건립(2015 ~2021)  
 - 217.33억원(국비 110.52, 도비 45, 시비 61.81) / 부지제공 별도
- 
- 과기부 정부출연연구기관 5년간 지역조직 설립 거의 없음.  
 \* **지 역 조 직** 19개 본원 104개 지역조직(사실상 지역조직 포함) / 전남도 5개  
 \* **연도별 설립** 최근 5년간 지역조직(사실상 지역조직 포함) 설립 거의 없음  
 ※ 출연(연) 본원 외 조직(지역조직) 평가제도 개선방안 연구('23.11)  
 \* **정 부 방 침** 공공기간 혁신가이드라인 기능·조직·인력·자산 의무적 감축 / 기획재정부 22.7.29.
-

## 향후계획

- 공약사항 검토 결과 제출(기획과)

: '24. 12.

## 연도별 재원투자

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

## 연도별 목표 및 추진계획(공약달성 확인지표)

구분		이행률	추진계획
2022	3분기	20%	• 시범사업 발굴
	4분기		• 시범사업 발굴
2023	1분기	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 산업부, 과기부 등 관련 기관 방문</li> <li>• 한국기계연구원 순천센터 유치 추진</li> </ul>
	2분기		
	3분기		
	4분기		
2024	1분기	50%	• 전남도 및 정부부처, 출연연구소 방문 유치 지속 건의
	2분기		
	3분기		• 공약 폐기
	4분기		